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Taratura e verifica di collaudo impianti

65 giorni naturali e consecutivi

SETTIMANE
LAVORAZIONI

Realizzazione impianti

Approvvigionamento materiale elettrico

Manutenzioni e pulizia

Collaudi finali

Fornitura corpi illuminanti e materiale elettrico

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

durata contrattuale

Manutenzioni e consolidamenti

Pulizia e rimozione cantiere

Demolizioni e rimozioni sostegni, corpi illuminanti

Rimozione corpi illuminante esistenti e sostegni esistenti ove previsto

Installazione corpi illuminanti in sostituzione dell'esistente


